鄂尔多斯市人民政府办公厅关于下达G65改建工程和G210添越线项目建设任务的通知
鄂府办发〔2018〕22号

各有关旗区人民政府，市人民政府各有关部门，各有关企事业单位：
[bookmark: _GoBack]根据鄂尔多斯市人民政府《关于G65改建工程和G210添越线项目建设有关事宜的纪要》（〔2018〕8号）精神，经市人民政府同意，现将G65改建工程和G210添越线项目建设任务分解下达给你们，并提出如下要求，请认真贯彻执行。
一、要强化责任落实。各有关旗区、部门、企业主要领导要亲自研究、部署和调度工作任务，将各项任务细化分解到具体责任单位和责任人，做到工作责任明确、措施明确、时限明确。
二、要强化调度分析。强化调度分析，坚持一周一调度，及时研究解决工作推进过程中存在的困难和问题。市人民政府办公厅牵头，市交通运输局具体负责抓好调度工作，各有关旗区、部门、企业每周四向市交通运输局反馈进度情况，市交通运输局汇总后报市人民政府办公厅。
三、要强化督查问责。市人民政府督查室要会同市交通运输局定期不定期督查项目进度，督促各有关旗区、部门和企业认真落实好各项工作任务。对工作开展不力、进度缓慢的单位和责任人，按照相关规定，通报批评、严肃问责。
鄂尔多斯市人民政府办公厅 
2018年3月21日



附件：
1.G65包茂高速公路包头至东胜段及连接线项目东胜区任务分解表
2.G65包茂高速公路包头至东胜段及连接线项目达拉特旗任务分解表
3.G65包茂高速公路包头至东胜段及连接线项目康巴什区任务分解表
4.G65包茂高速公路包头至东胜段及连接线项目有关部门企业任务分解表
5.G210线添漫梁北至越家壕（查干）段一级公路项目东胜区任务分解表
6.G210线添漫梁北至越家壕（查干）段一级公路项目达拉特旗任务分解表
7.G210线添漫梁北至越家壕（查干）段一级公路项目伊金霍洛旗任务分解表
8.G210线添漫梁北至越家壕（查干）段一级公路项目康巴什区任务分解表
9.G210线添漫梁北至越家壕（查干）段一级公路项目有关部门任务分解表
